

AS GmbH B2B-Bestellportal

Projektdokumentation // Olesea Cretu

2.3 Projektstrukturplan (PSP) — Vertikale Struktur

Der nachfolgende Projektstrukturplan gliedert mein B2B-Projekt hierarchisch in vier logische Teilprojekte (Phasen) auf. Jedes Teilprojekt wird wiederum in eindeutig abgrenzbare und messbare Arbeitspakete zerlegt.

- 1. B2B-Bestellportal (Gesamtprojekt: 80 h)
 - |
 - |— 1.1 Initiierung & Analyse (Teilprojekt: 8 h)
 - |— 1.1.1 Kickoff & Rahmenabstimmung (Arbeitspaket: 2 h)
 - |— 1.1.2 Anforderungsaufnahme & Spezifikation (Arbeitspaket: 6 h)
 - |
 - |— 1.2 Konzeption & Design (Teilprojekt: 10 h)
 - |— 1.2.1 Portal-Struktur definieren (Arbeitspaket: 4 h)
 - |— 1.2.2 UI/UX-Design Matrix-Layout (Arbeitspaket: 4 h)
 - |— 1.2.3 Hosting- & Git-Setup (Arbeitspaket: 2 h)
 - |
 - |— 1.3 Implementierung & Integration (Teilprojekt: 45 h) — [Quelle für Epics]
 - |— 1.3.1 Frontend-Implementierung Matrix & Login (Arbeitspaket: 15 h)
 - |— 1.3.2 Backend-Integration & Rabattlogik (Arbeitspaket: 30 h)
 - |
 - |— 1.4 Test & Bereitstellung (Teilprojekt: 17 h)
 - |— 1.4.1 Testdaten-Bereitstellung (Arbeitspaket: 6 h)
 - |— 1.4.2 System- & Integrationstests (Arbeitspaket: 7 h)
 - |— 1.4.3 Datenbank-Befüllung (MariaDB) (Arbeitspaket: 2 h)
 - |— 1.4.4 Go-Live & Vertriebsfreigabe (Arbeitspaket: 2 h)

Zerlegung des Projekts — Quelle meiner Backlog-Einträge: Im agilen Scrum-Framework bildet diese detaillierte vertikale Strukturierung das direkte Fundament für mein Product Backlog. Während die Teilprojekte als Epics dienen, werden die Arbeitspakete in funktionale User Stories übersetzt, die den Sprints flexibel zugeordnet werden.

Detaillierte Arbeitspaket-Spezifikation

Code	Arbeitspaket	Inhalt / Ergebnis (Deliverable)	Dauer
AP-1.1.1	Kickoff-Meeting	Klärung der Projektziele und Festlegung der organisatorischen Rahmenbedingungen.	2 h
AP-1.1.2	Anforderungsanalyse	Erstellung des Lasten- und Pflichtenhefts basierend auf den Großkundenanforderungen.	6 h
AP-1.2.1	Strukturdefinition	Festlegung des geschlossenen B2B-Bereichs und Definition der kaufmännischen Datenobjekte.	4 h
AP-1.2.2	UI/UX-Design	Erstellung des funktionalen Layouts für die tabellarischen Schnelleingabe-Bestellmatrix.	4 h
AP-1.2.3	Infrastruktur-Setup	Aufsetzen des Apache-Webservers (XAMPP) und Einrichtung des Git-Repositories.	2 h
AP-1.3.1	Frontend-Entwicklung	Programmierung der Loginmaske und der interaktiven HTML/CSS/JS-Bestellmatrix.	15 h
AP-1.3.2	Backend-Entwicklung	MariaDB-Tabellenerstellung und PHP-Algorithmus zur dynamischen Echtzeit-Rabattberechnung.	30 h
AP-1.4.1	Content-Setup	Erstellung repräsentativer Stammdaten für Test-Firmenkunden und das Buchsortiment.	6 h
AP-1.4.2	Qualitätssicherung	Funktionstests der Rabattberechnung, Validierung des Rechnungsaufs und der Bestandsminimierung.	7 h
AP-1.4.3	Produktiv-Migration	Übernahme realer Firmenstammdaten und des initialen Buchbestands in die MariaDB.	2 h
AP-1.4.4	Go-Live	Bereitstellung des Portals und Übergabe der Dokumentation an den internen Vertrieb.	2 h